




messaggio municipale no. 14/2023

Comune di Ascona
Azienda acqua potabile



**Richiesta di un credito suppletorio di
Fr. 105'000.00 per la sostituzione di
una tratta di vecchia tubatura in
Viale Monte Verità**



v. rif.
n. rif. PB/AL/FL
Risoluzione municipale no. 1074
Ascona, 10 maggio 2023

MESSAGGIO NO. 14/2023

del Municipio al Consiglio comunale del Borgo di Ascona concernente la richiesta di un credito suppletorio di fr. 105'000.00 (IVA esclusa) a carico dell'Azienda Acqua Potabile relativo alla sostituzione di una tratta di vecchia tubatura in Viale Monte Verità.

Signor Presidente,
Gentili Signore, Egregi Signori,

con il presente messaggio sottoponiamo alla vostra attenzione la richiesta di un credito suppletorio di fr. 105'000.00 (IVA esclusa) a carico dell'Azienda Acqua Potabile relativo alla sostituzione di una tratta di vecchia tubatura in Viale Monte Verità.

1 Introduzione, motivazione richiesta di un credito suppletorio

Con Messaggio municipale 15/2021 cod. Consiglio Comunale ha approvato un credito di fr. 423'500.00 quale quota parte delle opere di messa in sicurezza dei passaggi pedonali e adeguamento delle fermate bus nello svincolo San Materno di Ascona a carico del Comune e di fr. 80'500.00 per le opere annesse di illuminazione pubblica a carico dell'Azienda Elettrica.

Nella stessa seduta, con alcuni emendamenti proposti da parte della Commissione della gestione, sono stati proposti interventi supplementari che hanno richiesto un credito di fr. 43'500.00 a valere quale quota parte per la posa di sottostrutture per la variante denominata "a lungo termine" dello Svincolo San Materno a carico dell'Azienda Acqua Potabile. Questo credito va a coprire i costi relativi allo spostamento di una condotta in Via Buonamano a causa della posa di una nuova alberatura.

Fatte le premesse precedenti, nel corso della notte di sabato 22 aprile 2023, l'Azienda Acqua Potabile è stata sollecitata dalla polizia comunale la quale ha rilevato presenza di acqua all'incrocio tra Viale Monte Verità, Via Losone e Via Pascolo.



Dopo i relativi scavi si è potuto purtroppo constatare una perdita su di una tubatura che, con ogni probabilità, si è danneggiata con le vibrazioni dei lavori eseguiti in superficie.

Da una valutazione più dettagliata si è potuto constatare che questa condotta, che ha comunque i suoi anni, corre dall'interno della rotonda San Materno per una lunghezza di ca. 100 metri per poi innestarsi su una condotta più recente.

Dopo discussione interna e attente valutazioni tecniche, e considerato che sono ancora in corso i lavori di messa in sicurezza dei passaggi pedonali e l'adeguamento delle fermate del bus, si è deciso di procedere con la sostituzione completa di questa tratta di condotta. Questo per garantire di non trovarci con la necessità di dover intervenire a breve termine dopo la posa dell'asfalto fonoassorbente definitivo.

2 Progetto e costi suppletivi riferiti ai nuovi lavori previsti

2.1 Progetto

Il lavoro previsto prevede dunque la sostituzione di ca. 100 metri di tubatura con una nuova condotta di 200mm in ghisa che andrà a collegarsi da una parte sulla tubatura esistente in Viale Monte Verità e dall'altra su una saracinesca all'interno della rotonda.

Considerata l'urgenza i lavori in questa prima fase si svolgeranno unicamente su Viale Monte Verità con un piccolo sconfinamento nella rotonda dove la nuova condotta sarà collegata sulla tubatura esistente. Per i lavori definitivi all'interno della rotonda si procederà in un secondo tempo e dopo aver valutato al meglio la situazione della gestione del traffico e, soprattutto, in un periodo dell'anno dove il traffico dovrebbe risultare meno intenso.

Nella tratta che verrà sostituita vi sono oggi quattro allacciamenti che, al momento, sono sostituiti da allacciamenti provvisori ma che dovranno venir ripristinati sulla nuova condotta.

All'altezza della nuova fermata del bus il progetto prevede lo scavo sul marciapiede lato Chiesa Evangelica ciò che consentirà di non disturbare il traffico e soprattutto permetterà un funzionamento regolare della linea 1 dei bus delle FART.



2.2. Preventivo di spesa

Nella tabella seguente abbiamo fatto una valutazione dei costi dopo aver raccolto le varie offerte.

Preventivo di spesa per l'Azienda Acqua Potabile:	
Opere da impresario costruttore	fr. 40'000.00
Opere di pavimentazione stradale	fr. 15'000.00
Fornitura materiale idraulico	fr. 40'000.00
Totale opere (IVA esclusa):	fr. 95'000.00
Diversi e imprevisti:	fr. 10'000.00
TOTALE (IVA esclusa):	fr. 105'000.00

3 Conclusione

A seguito della constatazione del danno alle tubature riteniamo di aver fatto la scelta giusta intervenendo rapidamente per la sostituzione di questa tratta al fine di evitare spiacevoli interventi una volta terminati i lavori in zona San Materno.

4 Aspetti procedurali e formali

Preavviso commissionale: l'esame del Messaggio compete alla Commissione della Gestione ed Edilizia ed Opere pubbliche.

Referendum facoltativo: la decisione del Consiglio comunale relativa alla concessione del credito sottostà al referendum facoltativo (art. 75 cpv. 1 LOC).

Quoziente di voto: per l'approvazione del dispositivo di deliberazione è necessario il voto della maggioranza assoluta dei membri del Consiglio comunale corrispondente ad almeno 18 adesioni (art. 61 cpv 2 LOC).



PROPOSTA DI DECISIONE:

Fatte queste considerazioni e restando a vostra disposizione per ulteriori informazioni e chiarimenti, vi invitiamo a voler

deliberare:

1. È concesso un credito suppletorio di fr. 105'000.00 (IVA esclusa) a carico dell'Azienda Acqua Potabile relativo alla sostituzione di una tratta di vecchia tubatura in Viale Monte Verità relativo al credito del MM 15/2021
2. L'importo verrà registrato nella gestione investimenti. L'ammortamento sarà effettuato in conformità alle disposizioni della Legge organica comunale e del Regolamento sulla gestione finanziaria e sulla contabilità dei comuni.
3. I crediti concessi decadranno, se non utilizzati, entro due anni dalla crescita in giudicato della presente decisione.

Con ogni ossequio.

Per il Municipio:

Il Sindaco:

Dr. med. Luca Pissoglio



Il Vice-Segretario:

Andrea Luraschi