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MUNICIPIO ELBORGODIASCONA

V. rif,

n, rif. SB/mp

Risoluzione municipale no. 581
Ascona, 14 maggio 2013

MESSAGGIO No. 03/2013

del Municipio al Consiglio Comunale del Borgo di Ascona
concernente il credito di investimento supplementare di fr,
143'752.50 (IVA compresa) a carico del Comune relativo ai
costi di revisione del Piano Regolatore comunale periodoe 1998~
2012,

Signor Presidente,
Gentili Signore, Egregi Signori,

con 1l presente messaggio sottoponiamo alla vostra attenzione
la richiesta di un credito di investimento supplementare di
fr. 143'752.50 (IVA compresa) a carico del Comune relativo ail
costi di revisione del Piano Regolatore comunale per 1l
periodo 1898-2012.

Nel dicembre 1998, con il MM ne. 40, il Censiglio comunale ha
concesso un credito df investimento ¢l fr. 370'000.— per la re-
visione del Piano Regolatore comunale, che glusta 17art. 41
della Legge cantonale di applicazione della Legge federale
sulla pianificazione del territorio andava sottoposto a
verifica essendo trascorso il termine decennale.

Nel luglio 2005, con il MM no. 23, il Consiglioc comunale ha
concesso un  credito dfinvestimentc supplementare di @ fr,
141'130.— per la revisione del Piano Regolatore.

Nel marzo 2008, con il MM no. 3, il Consiglio comunale ha con-
cesso un ulteriore credito d’/investimento supplementare di fr.
103'500.— per la revisione del Piano Regolatore,
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Riepilogo spese sostenute:

a) Prestazioni pianificatore
(prestazioni di base e complementari) fr. 509'157.60

b} Studi specialistici:
1 accertamento limite del bosco fr. 124'080.35
EcoControl SA, Locarno / Andreotti, Lecarno

2 domanda di dissodamento fr, 16'140.00
(posteggi pubblici /lido golf / Berno)
EcoControl SA, Locarno

3 studio naturalistico fr. 24'000.00
Dionea SA, Locarno

4 RIA porto agli Angioli fr. 13'000.00
Dionea SA, Locarno

5 Rapporto compensoc agricolo fr. 3'613.70
Serec, Tesserete

& dimensionamento posteggil fr. 6'000.00
Ing. F. Allievi, Ascona

7 consulenza giurista fr. 6'212.00
A, Scolari, Cadenazzo

8 Rinnovo inventario alberi protetti fr. 9'450.00
(non incluso nel PR)

arch. A. Branca, Minusio

¢} Cartografia e dati

1 curve di livello (Geofoto, Lugano) £r, 1'936,80
2 dati numerici {Barudoni / Swisstopo) fr. 171311.65
3 foto aeree (M. Pedrazzini, Losone)} fr, 31084.90
4 Ing. C. Martinoni, studio Andreotti, Locarno £r. 4%420.35
d} spese {documentazione, pubblicazioni) fr. 367175,75
Totale fr. 758%382.50

Determinazione credito suppletorio:

MM 40/1998 credito votato 370'000.00
MM 23/2005 credito votato 141'130.00
MM 03/2008 credito votato 103'500.00 614'630.00
./.Totale spese cto. 700.581.116 758'382.50
Credito da approvare 143'752.50
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MUNICIPIO DELBORGODIASCONA

ARGOMENTAZIONI MAGGIOR SPESA

Ia revisione del Piano Regolatore & in corse dal 19898,
1’elaborazione di questo documento ha superato parecchio i 1li-
miti temporali previsti inizialmente di 4 / 5 anni. Cidé non &
solo . da attribuire a lungaggini  procedurali {1’ esame
preliminare dipartimentale & durato da marzo 2002 a marzo
2004), ma & anche giustificato da un sorprendente impegno di
tutte le istanze comunali che hanno seguitc le diverse fasi di
allestimento.

Poiché si tratta di materia in costante evoluzione, soggetta a
modifiche legislative esterne, oppure ad aggiustamenti di
obiettivi nel corsc di 3 legislature, parecchi elementi nuovi
e imprevisti sono stati strada facendo integrati.

Successivamente alla stesura del Messaggio Municipale del
marzo 2008 per 1’adozione della revisione, il circostanziato
esame da parte della Commissione PR del Consiglio Comunale ha
richiesto altri approfondimenti.

Durante questa fase sl & presentata la richiesta di introdurre
delle limitazioni alla residenza secondaria nel Comune, una
verifica condotta assieme agli esperti del Cantone e
accompagnata da un giurista esterno.

Questi lavori commissionali sono poi sfociati in un documento
aggiuntivo al Messaggio Municipale (febbraio 2011), che com-
prendeva:

s Completamenti di normativa legati all’abolizione
dell’indice di sfruttamento.

e Un complesso di procedure di dissodamento per posteggi
pubblici in area boschiva.

¢ 11 ritocco delle disposizioni di destinazione nel
comparto ex-aerodromo,

Malgrado 1’aggiornamento, a 2 riprese, del credito per
ifelaborazione del PR, il costo totale ha superato del 23%
quanto disponibile, per una buona parte a seguite delle
richieste risultate dope il licenziamento del Messaggio
Municipale per 1’adozione, :
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MUNICIPIO EBORGODIASCONA

Descriziocne Credito votato Costi sostenuti

L' accertamento boschivo a contatto 77'000.00 12470806.35
con la zona edificabile, pubblica-
to una prima volta nel 2002, e che
ha dovuto essere integralmente ri-
fatto nel 2005. a seguito di pa-
recchie imprecisioni e conseguenti
ricorsi.

L’ aggliornamento del “compendio 0.00 24'000.00
sulle stato dell’urbanizzazione”,
voluta dalla specifica ordinanza

federale

Rinnovo inventario alberi protetti 3.00 9'450.00
Consulenza giuridica A. Scolari 0.00 6'212.00
Approfondimenti richiesti 0.00 38'753.70

dall’autoritd cantonale, fra cuil
1" adattamento del limite della zo-
na edificabile lungo la riva del
lago a seguito della modifica del-
la Legge sul demanic pubblico, op-
pure il Rapporto di indagine am-
bientale (RIA} richiestoc nel corso
dell’ approfondimento della zona
del porto agli Angioli

Questi lavori commissionali sono poi sfociati in un documento
aggiuntivo al Messaggio Municipale (febbraio 2011), che com-
prendeva:

¢ Completamenti di normativa legati all’abolizione
dell’indice di sfruttamento.

s Un complesso di procedure di disscdamento per posteggi
pubblici in area boschiva.

¢ 11 ritocco delle disposizioni di destinazione nel
comparto ex—aerodromo.

Ricordiamo inoltre che successivamente all’adozione del piano
{31.01.2012) un referendum ha portato a una votazione popolare,
che ha imposto lo stralcio di un’estensione della zona edifica-
bile al Segnale.

Una speciale Commissione, diretta dal nuovo capo-dicastero, ha
infine preparato nell’ottobre-novembre 2012 le osservazioni mu-
nicipali al numero relativamente modesto (10) di ricorsi alla
pubblicazione del PR. 5
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MUNICIPIO DELBORGODIASCONA

Quanto presentato al Consiglio di Stato per approvazicone & da
ritenere ora completo ed attualizzato. Evidentemente, a mano a
mano che 1 tempi di elaborazione del PR venivano allungati, vi
& stato un naturale incremento di contenuti e prestazioni, che
si sono aggiunti e sono stati integrati nel documento, una
logica dalla quale non ha potuto sfuggire 1’aspetto dei costi.
Malgrado 17aggiornamento, a 2 riprese, del <credito per
l’elaborazione del PR, 1l costo totale ha superato del 23%
guanto disponibile, per una buona parte a seguito delle
richieste risultate dopo il licenziamento del Messaggio
Municipale per 1’adozione e Piano Regolatore.

ASPETTI PROCEDURALI E FORMALI

Preavvise commissionale: l’esame del Messaggio compete alla
Commissione della gestione e Piano Regolatore.

Referendum facoltativo: la decisione del Consiglio comunale
sottosta al referendum facoltativo {art. 75 LOC).

Quoziente di voto: per lfapprovazione del dispositivo di deli-
berazione & neceassario il volo della maggioranza asscluta deil
membri del Consiglio comunale corrispondente ad almeno 18 ade-
sioni. {art. 61 cpv 2 LOC).

PROPOSTA DI DECISIONE:
Fatte queste considerazioni e restande a vostra disposizione
per ulteriori informazionl e chiarimenti, vi invitiamo a voler

deliberare:
1. Al Municipio & concesso il relativo credito dfinvestimento
di fr. 143'752.50 (IVA inclusa) a chiusura dei costi

relativi alla pianificazione 1998-2012 registrati nel conto
700.581,116

Dr.
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